

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

ОРДЕР (РАЗРЕШЕНИЕ)
на проведение земляных работ, установку временных ограждений,
размещение временных объектов

12.03.2024

(дата подписания)

№ 24030053

срок действия до 21.08.2025

Заказчик:

105077, Город Москва, Улица Средняя Первомайская Дом 28
ГАРАЖНЫЙ И ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ "ЛУЧ"
107497, Город Москва, Улица Бирюсинка Дом 7 Строение 4

Исполнитель

(подрядная организация):

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ»

Цель проведения работ:

1. Строительство, реконструкция объектов капитального
строительства

Дата начала работ:

29.03.2024

Дата завершения работ:

21.08.2025

Адрес места проведения работ:

, г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Северное Измайлово, кв.49-50, корп. 3

РАЗРЕШЕНО:

Проведение земляных работ:

разработка котлована 11715 м3

Установка временных ограждений:

Защитно-охранные ограждения, 269 м2
предназначенные для предотвращения
доступа посторонних лиц на территории,
участки, в места проведения работ, а также
для охраны материальных ценностей,
размещенных на территориях, участках, в
местах проведения работ(ЗАП)

Размещение временных объектов:

Бытовые и подсобные строения для 10 шт.
временного размещения людей и организации
их работы, питания, бытового и медицинского
обслуживания

Пункты мойки (очистки) колес автомобилей 2 шт.

Временные дороги для организации движения 500 м2
транспорта в местах проведения работ

Приложение. Календарный график производства работ*

* В случае несоответствия даты начала работ, указанной в календарном графике производства работ и в ордере, применяется дата, указанная в ордере.

Условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц и магистралей, территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ:


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ по объекту "Гаражный комплекс"

по адресу: г.Москва, ВАО, Северное Измайлово, кв. 49-50, корп. 3

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		срок начала работ	срок окончания работ
		ед. изм.	объем		
1	Устройство защитно-охранных ограждений Тип ЗАП (в соответствии с ПП от 19.05.2015 г. № 299-ПП)	м.п	269	29.03.2024	21.08.2025
2	Содержание защитно-охранных ограждений Тип ЗАП (в соответствии с ПП от 19.05.2015 г. № 299-ПП)	м.п	269		
3	Устройство временных дорог	м2	500		
4	Содержание временных дорог	м2	500		
5	Устройство ПОМК	шт.	2		
6	Содержание ПОМК	шт.	2		
7	Устройство бытового городка	шт.	10		
8	Содержание бытового городка	шт.	10		
9	Разработка котлована	м3	11715		

Ответственный за выполнение СМР:

Производитель работ ООО
"СтройМонтажПроект"



Николаев Д.С

От Заказчика:

ГСК "Луч"
Председатель


/Смирнов Е.Л./
М.П.



От Генподрядчика:

ООО "СтройМонтажПроект"
Генеральный директор


/Кунцевский Н.А./
М.П.



Сведения о документе

Место хранения оригинала документа, подписанного электронной подписью:

Центральное хранилище электронных документов Правительства Москвы

[Ссылка для скачивания оригинала документа](#)

Сведения об ЭП № 1

Организация:

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Должность подписанта:

заместитель начальника Отдела

Подписант:

Щелканов Павел Юрьевич

Дата и время подписания документа:

12.03.2024 15:41:00

[Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа](#)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: a68226a1662a7108007e092a603f0e57

Владелец: Щелканов Павел Юрьевич

Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена